

# DEVOIR MAISON

3

## Planifier un projet

Page 1/2

### Planification du projet - Découverte

Dans cette activité, en possession des caractéristiques des étapes de la construction d'une maison, on souhaite **établir le diagramme de GANTT afin d'obtenir la date de fin des travaux.**

Pour vous aider à répondre aux questions posées, vous devez suivre ce lien :

[http://sti2d.net/site/travail/college/troisieme/helibolide/helibolide\\_planification\\_du\\_projet\\_decouverte/index.html](http://sti2d.net/site/travail/college/troisieme/helibolide/helibolide_planification_du_projet_decouverte/index.html)

(les ressources sont également disponibles sur l'E.N.T, via la rubrique **Cahier de textes** ou via le menu **Espace pédagogique - Technologie - Classe de troisième**)




## 2. Questionnaire

Soit la construction d'une maison ...

Le tableau ci-dessous récapitule les durées de chacune des tâches

TÂCHES	DESCRIPTION	DURÉES (en semaines)
A	Terrassement	1
B	Dalle en béton	3
C	Murs	5
D	Charpente	3
E	Toiture	2



Sur le tableau de synthèse et pour chacune des tâches :

2.1 Compléter les tâches qui ont lieu avant

2.2 Compléter les tâches qui ont lieu après

2.3 Reporter les durées

2.4 Compléter les dates de Début et Fin

Tâches	Tâches qui ont lieu avant	Tâches qui ont lieu après	Durée En semaines	Date de DEBUT	Date de FIN
A					
B					
C					
D					
E					

NOM :

CLASSE :

DATE :

